

Gruppenleitung

Dokumentation Gruppenleitung

Projektname: Tower Defense

Gruppe: Gruppenleitung

Mitglieder: Luis Korb, Yazan Hashoum

Aufgabenbeschreibung

Diese Gruppe besteht aus 2 Personen, die das gesamte Projekt leiten. Unsere Aufgabe besteht darin, Pläne für die anderen Gruppeneinheiten zu erstellen, einen Zusammenhang zwischen ihnen zu verschaffen sowie auch allgemeine Tasks zu übernehmen. Dazu gehören beispielsweise das Erstellen von Deadlines, "Meetings" am Ende der Stunde, Organisation des GitHubs und Discord, ...

Auch stehen die Mitglieder dieser Gruppe zur Verfügung, wenn es zu Fragen unter den Gruppen kommt.

Technische Umsetzung

1. Arbeitsweise & Organisation

Kommunikation: Discord

Aufgabenverteilung: Am Anfang zusammen Github, Discord etc. aufgebaut. Danach: Yazan für Programmierung zuständig & Luis für die anderen Gruppen sowie kleinere Aufgaben der Programmierung

Planungstools: Discord, Github & Listen mit Deadlines für andere Gruppen

2. Verwendete Technologien & Materialien:

GitHub, Discord, Google Docs (Dokumentation)

3. Herausforderungen bei der Umsetzung

/

Herausforderungen & Lösungen

- Einige haben kaum bis gar nichts gemacht und wir mussten sehr oft nachfragen / auffordern, dass etwas gemacht wurde. Dadurch ist uns viel Zeit verloren gegangen (Im Anhang sind alle Contributor aufgelistet und wie viel sie zum Projekt beigetragen haben).
- Einige waren mit Github nicht vertraut, sodass es des Öfteren zu Problemen mit conflicts kam. Dadurch mussten wir fast jede Stunde 15 Minuten mit der Reparatur des Gits verbringen

Fazit & Verbesserungsvorschläge

Die Aufteilung der Arbeiten innerhalb der Gruppenleitung hat sehr gut geklappt, wir haben sehr gut zusammen gearbeitet, jedoch gab es einige in der Klasse, die sehr wenig bis gar nichts getan haben und das ist nicht akzeptabel. Dadurch haben wir oft den Personen mehrmals schreiben müssen, bis sie etwas erledigt haben und dann hat es zum Teil nicht mal zu unserem Thema gepasst.

Gruppenleitung

Anhang



Projektstagebuch

25.03.2025:

- Einteilen der Gruppen
- grobe Themenbesprechung
- Erstellung des Discords und GitHubs

01.04.2025:

- Dokumentationsvorlage fertiggestellt
- GitHub Struktur fertiggestellt
- Einleitung in GitHub gegeben
- Lizenz für Soundeffekte / Musik geklärt (Nicht Kommerziell)

22.04.2025:

- Fragen zwischen den Gruppen geklärt
- Klassen mit Programmiergruppe geklärt (Inheritance-Konzept)

06.05.2025:

- Programmier-Aushilfe
- Deadlines gesetzt
- Abgabedatum besprochen (10.6 zur Not 17.6)
- Gruppen koordiniert

13.05.2025:

- Programmier-Aushilfe
- Deadlines erneut gesetzt, da nicht eingehalten
- Gruppen koordiniert

20.05.2025:

- Programmier-Aushilfe
- An mehr Einsatz appelliert
- Gruppen koordiniert

Gruppenleitung

27.05.2025:

- Programmier-Aushilfe
- Deadlines gesetzt
- Gruppen koordiniert

03.06.2025:

- Programmier-Aushilfe
- Gruppen koordiniert
- Verlängerte Abgabe besprochen

10.06.2025

- Programmier-Aushilfe
- Gruppen koordiniert
- Letzte Fragen geklärt